



รายงาน

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โครงการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เงินอุดหนุน รายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ตลอดจน โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ทั้งในราย โครงการรายยุทธศาสตร์และในภาพรวมของทั้งองค์กร การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และการ ใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นตัว บ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผล ของแต่ละโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล ซึ่งได้พิจารณาก่อนหน้านี้แล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขอขอบ-พระคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและ ประชาชนชาวตำบลตะนาวศรี เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและติดตามประเมินผล การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี จะสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้ได้เห็นผลการดำเนินงานและ นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานโครงการ ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลตะนาวศรี ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ธันวาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	(๑)
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	(๒)
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	(๒ - ๔)
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	(๕ - ๗)
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	(๗ - ๘)
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙ - ๕๔
๑. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล	(๙ - ๑๗)
๒. ทั่วระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล	(๑๗)
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	(๑๗ - ๑๘)
๔. การติดตามและประเมินผล	(๑๙ - ๕๔)
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล	๕๕ - ๖๗
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	(๕๕ - ๕๙)
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	(๖๐ - ๖๗)
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ	๖๘ - ๕๔
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล	(๖๘ - ๗๓)
๒. ข้อเสนอแนะ	(๗๓)
ภาคผนวก	๗๔ - ๙๔
- ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	(๗๔ - ๘๘)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	(๘๙ - ๙๔)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

(๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

(๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

(๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลตะนาวศรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

(๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

(๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล ตะนาวศรี หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

(๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๑) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- ๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

(๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

(๒.๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒.๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๒.๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒.๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


(๒.๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

(๒.๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๒.๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลตะนาว
ศรี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

(๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑.๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง หรือตามความเหมาะสมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๑.๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี

(๑.๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี มาปฏิบัติงาน

(๑.๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๑.๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๑.๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

(๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๒.๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒.๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

(๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๓.๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ ประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

(๓.๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓.๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(๓.๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลตะนาวศรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๓.๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหิต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

(๑) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

(๒) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

(๕) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

(๖) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

(๗) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ บริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

(๘) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตะนาวศรี

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ได้มีการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้วางไว้หรือไม่โดยได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้

๑. แบบรายงานการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น		
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด		
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น		
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด		
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		เงินจากหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.										
๒.										
๓.										
๔.										
๕.										
รวม										

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑.					
๒.					
๓.					
๔.					
๕.					
รวม					

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหน่วยงาน.....
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี.....

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.		
๒.		
๓.		
๔.		
๕.		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

๕. ผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
ภาพรวม			

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ (จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
๑.				
๒.				
๓.				
๔.				
๕.				

วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้กำหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลที่ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- ๑) ประชากรที่สำรวจความพึงพอใจเป็นประชาชนในเขตตำบลตะนาวศรี
- ๒) กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างแบบสอบถาม ประชาชน และผู้มารับบริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จำนวน ๔๒๙ คน
- ๓) การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้เป็นแบบติดตามและประเมินผลที่สร้างขึ้นจากตัวชี้วัดแนวคิดต่างๆ โดยแบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบประเมินสำหรับวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างแบบประเมินโดยใช้ Rating Scale เป็นมาตรวัด โดยข้อความที่มีลักษณะเป็นเชิงบวกทั้งหมด และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ๑) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจ	ข้อความเชิงบวก
พอใจมาก	๓
พอใจ	๒
ไม่พอใจ	๑

เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๓ - ๑)}{๓} = ๐.๖๖$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๑.๐๐ - ๑.๖๖	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๑.๖๗ - ๒.๓๓	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๒.๓๔ - ๓.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆโดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีในภาพรวม

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๓ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ๑. เพศ | (๑) ชาย | (๒) หญิง | |
| ๒. อายุ | (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี | (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี | (๓) ๓๑ - ๔๑ ปี |
| | (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี | (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี | (๖) มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา(๑) ประถมศึกษา | (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | |
| | (๔)ปริญญาตรี | (๕) สูงกว่าปริญญาตรี | (๖) อื่น ๆ |
| ๔. อาชีพหลัก | (๑) รับราชการ | (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว |
| | (๔) รับจ้าง | (๕) นักเรียนนักศึกษา | (๖) เกษตรกร |
| | (๗) อื่น ๆ (ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) แบ่งเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็นคะแนน ๐ ถึง ๑๐ ในแต่ละประเด็นการประเมิน เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยของประชากรแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น ๓ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

$$\text{ช่วงกว้างระหว่างระดับชั้น} = \frac{(\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด})}{\text{จำนวนชั้น}} = \frac{(๑๐ - ๐)}{๓} = ๓.๓๓$$

ค่าเฉลี่ย	ระดับความรู้สึก	การแปลความหมาย
๐ - ๓.๓๓	ไม่พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๓.๓๔ - ๖.๖๖	พอใจ	ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๖.๖๗ - ๑๐.๐๐	พอใจมาก	ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งได้ทั้งสิ้น จำนวน ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก สามารถแปลความหมาย ได้ดังนี้

ระดับน้อย หมายถึง ประชาชนไม่พึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆโดยเร็ว

ระดับปานกลาง หมายถึง ประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แต่อาจมีข้อบกพร่องในบางเรื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระดับมาก หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์

เมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำมาเทียบกับค่าร้อยละของความพึงพอใจตามแบบประเมิน ซึ่งระดับค่าเฉลี่ย ๑๐ เท่ากับระดับความพึงพอใจของประชาชนมาก และเท่ากับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ส่วนยุทธศาสตร์.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	(๒) หญิง	
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	(๒) ๒๐ - ๓๐ ปี	(๓) ๓๑ - ๔๑ ปี
	(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี	(๕) ๕๑ - ๖๐ ปี	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา(๑) ประถมศึกษา	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	
	(๔) ปริญญาตรี	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	(๖) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
	(๔) รับจ้าง	(๕) นักเรียนนักศึกษา	(๖) เกษตรกร
	(๗) อื่น ๆ (ระบุ).....		

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน..... โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประชาชนที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

- ๑) ศึกษาจากระเบียบ กฎหมายและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล
 - ๒) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี เพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการ การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
 - ๓) ออกแบบประเมินความพึงพอใจตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินก่อนนำไปใช้กับข้อมูลจริง
 - ๔) นำแบบประเมินที่สมบูรณ์แล้วไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - ๕) เมื่อได้รับแบบประเมินกลับคืนมานำไปตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแต่ละฉบับลงรหัสข้อมูลตามที่กำหนดทุกฉบับเพื่อดูความสมบูรณ์และถูกต้อง
 - ๖) ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำแบบประเมินที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 - ๑) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
 - ๒) ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้อธิบายถึงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรีของกลุ่มตัวอย่าง

๒. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๑ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบรายงาน แบบที่ ๑ ทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว, แบบรายงาน แบบที่ ๒ และประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบรายงาน แบบที่ ๓ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑. ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ
๒. หัวหน้าสำนัก/กอง ต่างๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสำนัก/กอง เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการของสำนัก/กอง และร่วมกันทำการวิเคราะห์รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและเสนอผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตระนาวศรี ให้กับผู้บริหารทราบ และร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานในระยะต่อไป

๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
สำนัก/กอง ต่างๆ ตลอดจนการกำหนดแนวทางการปรับปรุงงานติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ต่างๆ
ให้ความคิดเห็นและอนุมัติวิธีการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มี
หน้าที่ดำเนินการตามแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ประกอบด้วยแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑) ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒) รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ	๖๓	๑๑๑,๑๑๕,๘๕๖	๔๖	๕๖,๗๖๓,๘๓๐	๔๓	๘๔,๑๔๓,๖๕๐	๔๕	๓๑,๗๖๔,๗๕๐	๑๘๓	๕๑๐,๕๐๒,๙๖๐	๓๗๖	๗๘๐,๑๘๖,๙๖๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๒๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๙๘๕,๐๐๐	๒๓	๓,๓๖๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๕๓	๒๘,๓๐๓,๔๒๖	๕๙	๒๙,๙๐๓,๐๐๐	๔๖	๒๐,๑๘๕,๖๒๕	๔๙	๒๗,๐๘๓,๕๐๐	๕๐	๒๘,๖๐๗,๕๐๐	๒๕๗	๑๓๔,๐๘๓,๐๕๑
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๕	๑,๑๓๔,๐๐๐	๖	๑,๑๕๓,๕๐๐	๗	๑,๒๐๓,๕๐๐	๒๘	๔,๖๒๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ บริการ ประชาชน และการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	๗	๑,๓๐๔,๘๐๐	๗	๑๓,๓๘๐,๐๐๐	๗	๑,๖๖๖,๙๑๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓๓	๒๓,๑๑๑,๗๑๐
รวม	๑๓๑	๑๔๑,๕๘๗,๕๘๖	๑๑๘	๙๗,๘๘๓,๓๓๐	๑๐๑	๑๐๘,๐๕๕,๗๓๖	๑๑๑	๖๔,๑๖๖,๗๕๐	๒๕๖	๕๔๔,๖๗๘,๙๖๐	๗๑๓	๙๕๕,๔๖๘,๘๐๗

๔) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรสู่เมืองอาหารปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน	๖๓	๑๑๑,๑๑๕,๘๕๖	๕๒	๕๒,๗๖๓,๘๓๐	๔๑	๘๔,๑๘๑,๖๕๐	๔๕	๓๓,๗๖๔,๗๕๐	๑๘๓	๕๑๐,๕๐๒,๙๖๐	๓๗๒	๗๙๐,๒๘๙,๐๔๖
สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์	๕	๗๘๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	๕	๗๘๕,๐๐๐	๖	๔๘๕,๐๐๐	๒๓	๓,๓๖๕,๐๐๐
การพัฒนาคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข	๕๓	๒๘,๓๐๓,๕๒๖	๕๙	๒๙,๙๐๑,๐๐๐	๔๖	๒๐,๑๘๕,๖๒๕	๔๙	๒๗,๐๘๓,๕๐๐	๕๐	๒๘,๖๐๗,๕๐๐	๒๕๗	๑๓๔,๐๘๑,๐๕๑
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๗๘,๕๐๐	๕	๑,๐๕๓,๕๐๐	๕	๑,๑๓๔,๐๐๐	๖	๑,๑๕๓,๕๐๐	๗	๑,๒๐๓,๕๐๐	๒๘	๔,๖๒๓,๐๐๐
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง	๗	๑,๓๐๔,๘๐๐	๗	๑๓,๓๘๐,๐๐๐	๗	๑,๖๖๖,๙๑๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๖	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓๓	๒๓,๑๑๑,๗๑๐
รวม	๑๓๓	๑๔๑,๕๘๗,๕๖๖	๑๑๘	๑๗,๘๘๓,๓๓๐	๑๐๑	๑๐๘,๐๕๕,๗๓๒	๑๑๑	๖๔,๑๖๖,๗๕๐	๒๕๒	๕๔๔,๖๗๘,๙๖๐	๗๑๓	๙๕๕,๔๖๙,๘๐๗

๕) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

(เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนรายได้อื่น ๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ แล้ว)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๖	๒๒.๒๒	๓	๑๑.๑๑	๑๖	๕๙.๒๗	๒	๗.๔๐	(๑๕)	(๕๕.๕๕)	๒๗	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๓๓.๓๔	-	-	๒	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๙	๖๗.๔๔	-	-	๑๔	๓๒.๕๕	-	-	(๕)	(๑๑.๖๒)	๔๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๓.๓๔	-	-	๒	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๓	๑๐๐
รวม	๓๙	๔๙.๓๖	๓	๓.๘๐	๓๕	๔๔.๓๐	๒	๒.๕๓	(๒๐)	(๒๕.๓๑)	๗๙	๑๐๐

ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยใช้จ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายได้อื่นๆ ของ อบต.ตะนาวศรี และงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน ๖๓ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๗๒๖,๙๔๑.๓๔ บาท โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จ ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๑. กุลยุทธ์ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight mast จุดวางเวียนบ้านหัวม่วง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight mast สูง ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-			✓
๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ สายบ้านไทรงาม-บ้านตะเคียนทองหมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๔ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๖๕๐,๐๐๐	-	๓,๖๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	-			✓
๓	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ สายบ้านหัวน้ำหนัก-บ้านหัวผาก หมู่ที่ ๖	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๗๐ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๓,๙๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓,๙๒๑,๘๐๐	๔๐,๒๐๐	ต.ต.-ธ.ค. ๖๗	ก.ค.๖๘	✓		
๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ สายบ้านท่ามะขาม-บ้านหัวม่วง (จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๗๔ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนไฟฟ้าส่องทางที่เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๒๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔,๑๘๙,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	พ.ย.๖๗	✓		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๒ กุญแจุทธ์ พัฒนาระบบการคมนาคมและการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน งาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเสงี่ยม บุญเลิศ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๓,๐๐๐	-	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘				✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านซอยนายจักรพงษ์ บุญหิน หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๒,๐๐๐	๔๖๗,๖๔๙.๐๓	๒๔,๓๕๐.๙๗	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	ก.ย.-๖๗	✓		
๓	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหีส สายทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. ๖๕-๐๐๑ สายบ้านท่ามะขาม – บ้านห้วยม่วง (จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔,๑๘๙,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๗	๔,๑๘๙,๐๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	พ.ย.-๖๗	✓		

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายสหภาพทองม้วน หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๖,๗๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๓๖,๗๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	-			✓	
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยน้ำหนัก - บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๖,๐๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	พ.ย.-๖๗	✓			
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยน้ำหนัก-บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ตามแบบ อบจ.ราชบุรี	ความยาวของถนน	สำนักช่าง อบจ.	๖,๕๘๐,๐๐๐	๖,๕๘๐,๐๐๐	๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	✓			

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาตั้ง-บ้านพระกำ หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ก.ม.ที่ ๓+๒๙๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ก.ม.ที่ ๔+๐๐๐ ถึง ก.ม.ที่ ๔+๑๕๐ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘๔๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	ก.ค.-๖๗	✓			
วางท่อระบายน้ำบ้านบ่อเก่ากลาง หมู่ที่ ๑	วางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อ คสล. ชั้น ๓ (มอก.) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาวของท่อระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๕๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	-			✓	
ปรับปรุงฝัครอบคอนกรีตรางระบายน้ำถนนสายบ้านนายชาญ หมู่ที่ ๔	ฝัครอบคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๙๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนครีวเรื่อน ที่มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๑,๒๐๐ (เงินสะสม)	-	๑๓๑,๒๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	พ.ย.-๖๘		✓		

โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านบ่อหวี หมู่ที่ ๔	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน โดยวางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาวของท่อระบายน้ำ	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	เม.ย.๖๘	✓			
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านห้วยกระวาน (ซอยกลาง) หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ถนนลาดยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกึ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอดLED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๗๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	๗๗๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	พ.ย.-๖๘		✓		
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านห้วยกระวาน (ซอยกลาง) หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือรวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโคมกึ่งเดี่ยว สูง๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาวของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘,๙๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖,๕๖๙,๐๐๐	๒,๔๒๓,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	พ.ย.-๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หม
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านวัง โค - บ้านห้วย น้ำหนัก หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ คอนกรีตขนาดผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบจ.ราชบุรี (สำนัก ช่าง)	ความยาว ถนน	สำนักช่าง อบจ.	๑๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๑,๖๓๕,๐๐๐	-	เม.ย - มิ.ย. ๖๘		✓			
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สายอ่างเก็บน้ำห้วย หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ถนนลาดยางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าโคมกึ่ง เดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๑ ชุด (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาว ถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘,๙๙๒,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๑/๖๘)	-	๘,๙๙๒,๐๐๐	เม.ย - มิ.ย. ๖๘				✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หม
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	ปรับปรุงฝากรอบ คอนกรีตรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านนาย ชาญ หมู่ที่ ๔ ต. ตะนาวศรี อ.สวน ผึ้ง จ.ราชบุรี	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ คอนกรีตช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๗๐ ยาว ๗๐.๘๐ ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	ความยาว ถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๙๒,๒๐๐ (เพิ่มเติม ๓/๖๘)	-	๑๙๒,๒๐๐	เม.ย - มิ.ย. ๖๘		✓			
๑๖	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยบ้านนายบุญช่วย (ท่ากุลา) หมู่ที่ ๒ ต. ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตาราง เมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต. กำหนด)	ความยาว ถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑,๘๕๑,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๓/๖๘)	-	๑,๘๕๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘		✓			
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนายเสงี่ยม บุญเลิศ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๓,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๓/๖๘)	-	๔๘๓,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘				✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หม
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สายสาธารณะสาย บ้านตะเคียนทอง- อ่างเก็บน้ำ ตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวน ผึ้ง จ.ราชบุรี	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ติดตามเสา ไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๕ ชุด (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘,๔๘๗,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๓/๖๘)	-	๘,๔๘๗,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘		✓			
๑๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สายสาธารณะสาย บ้านท่ากุลา - หน่วย ป่าไม้ รบ.๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ต.ตะนาว ศรี อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี	ถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๖๕.๐๐ ตาราง เมตร ติดตามเสา ไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. หลอด LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๕๕ ชุด (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	ความยาว ของถนน	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๒,๖๐๔,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๓/๖๘)	-	๑๒,๖๐๔,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘		✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๓ กุญแจพัฒนาาระบบประปาและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน ห้วยผาก-บ้านห้วย กระวาน หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๒๒๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน ครัวเรือน ที่มี น้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๙,๒๐๐ (ค้างจ่ายปี ๒๕๖๓)	๒๙,๒๐๐	-	ต.ค.-พ.ย. ๖๓	ก.ย.-๖๓	✓			
๒	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน ห้วยม่วง-บ้านหนอง ตาดัง หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๙๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน ครัวเรือน ที่มี น้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ (ค้างจ่ายปี ๒๕๖๓)	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๓	ก.ย.-๖๓	✓			
๓	ปรับปรุงระบบ ประปาหอถึงสูงบ้าน ท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบประปา หอถึงสูง โดยรื้อถอนถัง แชมเปญเดิมพร้อม ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวนระบบ ประปาที่ ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๔๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	ม.ค.-๖๘	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน ไทรงาม หมู่ที่ ๓	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๗๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน คร.ที่ มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๔๕,๔๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๕,๔๐๐	-	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	✓		
๕	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาหมู่บ้าน ลุงกระรอก หมู่ที่ ๖	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อเมน น้ำประปาพีวีซี ช่วงที่ ๑ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทางรวม ๘๗๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทางรวม ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร(ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน ครัวเรือน ที่มี น้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๘๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	พ.ย.-๖๗	✓		
๖	สนับสนุนถังเก็บ น้ำประปาบ้านบ่อเก่า บน หมู่ที่ ๗	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบๆละ ๑๒,๕๐๐ บาท	จำนวน ครัวเรือน ที่มี น้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๗๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗๕,๐๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.-๖๘	✓		
๗	ขยายเขตวางท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน ตะเคียนทองหมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	วางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø ๒" ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๓,๗๙๔.๐๐ เมตร(ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน ครัวเรือน ที่มี น้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๙๕,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	พ.ย.-๖๗	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมา ณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	ปรับปรุงระบบประปา หอถังสูงบ้านท่า มะขาม หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบประปา หอถังสูง โดยรื้อถอนถัง แชมเปญเดิมพร้อม ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน ครัวเรือน ที่มี น้ำใช้เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๔๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	✓		
๙	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปาบ้าน ตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๓,๗๙๕.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร.ที่ มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๙,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๑/๖๘)	๓๙๕,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	✓		
๑๐	จัดซื้อ Hybrid Inverter แผงโซลาร์ เซลล์ ประปาบ้าน สวนผึ้ง หมู่ที่ ๑ ต. ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	Hybrid Inverter แผง โซลาร์เซลล์ ๑๐ kwp แบตเตอรี่สำรองไฟ ขนาด ๑๕ kwp พร้อม ติดตั้ง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร.ที่ มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๙๕,๒๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)	๓๙๕,๐๐๐	๑๐๐,๒๐๐	มิ.ย-ส.ค.๖๘	มิ.ย.-๖๘	✓		
๑๑	จัดซื้อ Hybrid Inverter แผงโซลาร์ เซลล์ ประปาบ้าน ห้วยแห้ง หมู่ที่ ๕ ต. ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	Hybrid Inverter แผง โซลาร์เซลล์ ๑๐ kwp แบตเตอรี่สำรองไฟ ขนาด ๑๕ kwp พร้อม ติดตั้ง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๘๘,๖๕๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)	-	๔๘๘,๖๕๐	มิ.ย-ส.ค.๖๘				✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบำบัด บาดาล (Submersible Pump) พร้อมติดตั้ง ประปาบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๕ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ชุดจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ บำบัดบาดาล (Submersible Pump) ๓ แรง ๑ Phase จำนวน ๒ ชุด ตู้ Control ควบคุมปั๊ม บาดาล ๒ ปุ่ม ขนาด ๓ แรง จำนวน ๑ ชุด งาน ติดตั้งปั๊มบาดาลประปา และตู้ควบคุม จำนวน ๑ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร.ที่ มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๒๘,๙๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)	-	๒๒๘,๙๐๐	มี.ย-ส.ค. ๖๘	ส.ค.-พ.ย. ๖๗			✓
๑๓	ขยายเขตท่อเมน ประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองตาตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ขยายเขตท่อเมน น้ำประปา วางท่อ น้ำประปา พีวีซี ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (มอก.) ระยะทาง ๑,๑๔๖.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร.ที่ มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๒๕๗,๐๐๐ (เพิ่,เติม ๒/๖๘)	๒๕๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	มี.ย-ส.ค. ๖๘	ส.ค.-๖๘	✓		
๑๔	สนับสนุนถังเก็บน้ำ บนดินขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๖ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท (ตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวน คร. ที่มีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๗,๕๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)	๓๗,๕๐๐	-	มี.ย-ส.ค. ๖๘	มี.ย.-๖๘	✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	ปรับปรุงระบบประปาหอถึงสูง บ้านบ่อเก่า บน หมู่ที่ ๗ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	รื้อถอนถังแชมเปญเดิมพร้อมติดตั้งถังแชมเปญใหม่ ขนาดบรรจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร.ที่มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๘๓,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)	๓๗๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	ส.ค.-๖๘	✓		
๑๖	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๕ ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร บนดิน โพลีเอทิลีน จำนวน ๒ ใบ โบละ ๑๒,๕๐๐ บาท (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวน คร.ที่มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด อบต.	๒๕,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๓/๖๘)	๒๕,๐๐๐	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	ก.ย.-๖๘	✓		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑.๔ กุญแจ พัฒนาระบบสื่อสาร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ ๑(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๘๔,๕๐๐ (เงินสะสม)	๘๔,๕๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	มี.ค.-๖๘	✓		
๒	ก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างระบบเสียงตามสายบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒ พร้อมติดตั้งโครงสร้างหลังคา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๑๓๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๓๔,๐๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	ก.พ.-๖๘	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านบ่อเก่าบน หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านบ่อเก่าบน หมู่ที่ ๗ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	จำนวนระบบเสียงตามสายที่ได้รับการปรับปรุง	กองช่าง อบต. ตะนาวศรี	๔๐,๒๐๐ (เงิน สะสม)	๔๐,๒๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	มี.ค.-๖๘	✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กุลยุทธ์ พัฒนากลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน จำนวน ๑ รุ่น	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	เม.ย - มิ.ย. ๖๘	-			✓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กุลยุทธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.ตะนาวศรี	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘				✓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต.	๘๒๐๐๐๐ โอนออก ๒๕๐,๐๐๐ เหลือ ๗,๙๕๐,๐๐๐	๖,๔๖๐,๖๐๐	๑,๔๘๙,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓		
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต.	๑๘๕๐๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ เหลือ ๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๕๖,๖๐๐	๔๓,๔๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓		
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตะนาวศรี	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตะนาวศรี	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	กองสวัสดิการ อบต.	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชน และการแก้ไขปัญหาสังคม

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนินการจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบล	จำนวนกิจกรรม	กองสวัสดิการ อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวนกิจกรรม	กองสวัสดิการ อบต.ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๖๐	๕,๔๔๐	พ.ค.-ก.ค.๖๘	ก.ค.-๖๘	✓		
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชนจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวนกิจกรรม	กองสวัสดิการ อบต.ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๑๑,๒๓๐	๓๘,๗๗๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	มิ.ย.-๖๘	✓		
๔	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชน	จัดศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวนกิจกรรม	กองสวัสดิการ อบต.ตะนาวศรี	๘๐,๐๐๐	๕๙,๑๐๐	๒๐,๙๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ม.ค.-๖๘	✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานต่างๆในวันสำคัญทางราชการงานรัฐพิธีต่างๆ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางราชการหรืองานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมละ ๑ ครั้ง/ปี	จำนวนกิจกรรม	สำนักปลัด อบต.ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.-๖๗	✓		
๒	โครงการรับเสด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงาน และประชาชนเข้ารับเสด็จในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ	สำนักปลัด อบต.ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	โอนลด๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-			✓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการเฉลิมพระ เกียรติ และสนับสนุน โครงการอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต.ตะนาว ศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ต.ค.-๖๗			✓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนินการ จริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาชาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.-๖๗	-			✓
๒	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ของเยาวชนและ ประชาชน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน อื่นๆ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	เม.ย.-๖๘	พ.ย.-๖๗	✓		
๓	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาตะนาวศรี ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	ส.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			ท เ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุน ประเพณีกินข้าว ห่อภายในตำบล	สนับสนุนการจัดงานประเพณี กินข้าวห่อภายในตำบล	จำนวน กิจกรรม	กองการศึกษา อบต.ตะนาว ศรี	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	✓			
๕	โครงการจัดงาน ประเพณีไทย ตะนาวศรี	เข้าร่วม สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีไทยตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง	จำนวน กิจกรรม	กองการศึกษา อบต.ตะนาว ศรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	ส.ค.-๖๘	✓			
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่ฉัตร	เข้าร่วม หรือร่วมจัดกิจกรรม ในงานประเพณีแห่ฉัตรภายใน ตำบล	จำนวน กิจกรรม	กองการศึกษา อบต.ตะนาว ศรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ต.ค.-๖๘	-			✓	
๗	โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กองการศึกษา อบต.ตะนาว ศรี	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	พ.ย.-๖๗	พ.ย.-๖๗	✓			
๘	โครงการประเพณี รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๗๐๐	๓๙,๓๐๐	เม.ย.-๖๘	เม.ย.-๖๘	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และดำเนินการสาธารณสุข

- (๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ			ท เ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานของกองทุน สป.สช.ในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมด้าน สาธารณสุขให้แก่ประชาชน	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต.ตะนาว ศรี	๒๕๖,๕๖๘	๒๕๖,๕๖๘	๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ม.ค.-๖๘	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และดำเนินการสาธารณสุข

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการทำหมัน สุนัขและแมวอย่าง ถาวร	ดำเนินการทำหมันสุนัข และแมวอย่างถาวร ภายในตำบล	จำนวน สุนัขและ แมวที่ ได้รับการ ทำหมัน	สำนักปลัด อบต.	๕๓,๐๐๐	๓๘,๙๔๕	๑๒,๑๘๕	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	พ.ค.-๖๘	✓		
๒	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	-ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวและขึ้นทะเบียน สัตว์ ดำเนินการรณรงค์ ฉีด วัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน พื้นที่เสี่ยง ที่ได้รับการ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตระนาวศรี	๑๒๗,๖๐๐	๕๒,๕๐๐	๗๕,๑๐๐	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	พ.ค.-๖๘	✓		
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก โรค ไข้มาลาเรีย หรือโรค ระบาดอื่นๆที่มีผู้ เป็นพาหะนำโรค ใน พื้นที่ต.ตระนาวศรี	ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หยอด ทรายอะเบทและพ่น หมอกควันป้องกันลูกน้ำ ยุงลาย ภายในตำบล	จำนวน พื้นที่เสี่ยง ที่ได้รับการ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตระนาวศรี	๓๒๐,๐๐๐	๒๒๗,๕๔๐.๘๐	๙๒,๔๕๙.๒๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	มี.ค.-๖๘	✓		
๔	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติ ใหม่ โรคอุบัติซ้ำใน พื้นที่ ต.ตระนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ระวังตลอดจน ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรค อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จำนวน ๗ หมู่บ้าน	จำนวน พื้นที่เสี่ยง ที่ได้รับการ ป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตระนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-			✓
๕	โครงการสนับสนุน การให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	สนับสนุนบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับโรงพยาบาล	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตระนาวศรี	๒๐,๕๐๐	-	๒๐,๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-			✓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งจำนวน ๔ ตัว (ตามรูปแบบรายการที่อบต. กำหนด)	จำนวนกล้องวงจรปิดที่เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาอบต. ตะนาวศรี	๓๕,๕๕๐ (เงินสะสม)	๓๕,๕๕๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ก.พ.-๖๘	✓		
๒	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ขนาด สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๘๐ เมตร (ตามแบบที่อบต. กำหนด) จำนวน ๑ แห่ง	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการปรับปรุง	กองการศึกษาอบต. ตะนาวศรี	๑๙๑,๖๐๐ (เงินสะสม)	๑๙๑,๖๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	มี.ค.-๖๘	✓		
๓	ก่อสร้างโคมคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก	โคมคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน ๑ หลัง	จำนวนสถานที่จัดกิจกรรมของศพด.ที่เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาอบต. ตะนาวศรี	๕๐๐,๐๐๐(เงินสะสม)	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ส.ค.-๖๘	✓		
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนกิจกรรม	กองการศึกษาอบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๐๐	มี.ค.-๖๘	มี.ค.-๖๘	✓		
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวนกิจกรรม	กองการศึกษาอบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	-			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผน ดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการจัดทำกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบล	จัดกิจกรรมปฐมวัย ผู้ปกครอง,กิจกรรมวัน ไหว้ครู ฯลฯ	จำนวน กิจกรรม	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	-			✓
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.	เป็นค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียนค่า เครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศพด. ๓ แห่ง	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับ การ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๗๐๑,๒๗๘	๓๘๒,๕๖๘	๓๑๘,๗๑๐	พ.ย.๖๗-ม.ค. ๖๘	ม.ค.-๖๘	✓		
๘	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กนักเรียน	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนและศูนย์ เด็กเล็กในเขตตำบล ตะนาวศรี	จำนวนศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กที่ได้รับ การ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๓๔๑,๘๑๐	๗๔๒,๗๑๖	๙,๖๔๙,๐๙๔	พ.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ม.ค.-๖๘	✓		
๙	โครงการสนับสนุน อาหารเสริมนมให้แก่ เด็กนักเรียน	จัดซื้ออาหารเสริมนม ให้แก่โรงเรียนและศูนย์ เด็กเล็กในเขตตำบล ตะนาวศรี	จำนวน ศพด. และ โรงเรียนที่ ได้รับการ สนับสนุน	กอง การศึกษา อบต. ตะนาวศรี	๔,๓๖๒,๑๐๘	๑๑๓,๓๒๙.๘๖	๔,๒๔๘,๗๗๘.๑๔	พ.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	มี.ค.-๖๘	✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ภายในตำบล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับ ประชาชนจำนวน ๑ รุ่น	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	-			✓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี (CCTV) ภายในเขต อบต. ตะนาวศรี (บ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ ๖)	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งจำนวน ๑๖ ตัว (ตามรายการที่ อบต.กำหนด)		สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๐,๓๐๐	๙,๗๐๐	ต.ค.๖๗-ธ.ค. ๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเหยี่ยวยาหรือสารอันตรายในพื้นที่หลังเกิด	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเหยี่ยวยาหรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	จำนวน ผู้ประสบภัยที่ ได้รับการ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๐,๐๐๐	๒๔,๙๘๑	๗๕,๐๑๙	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	-	✓		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขหมอกควันและไฟป่า	จัดทำแนวกันไฟ ดำเนินการควบคุมป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า	จำนวนพื้นที่ เสี่ยงที่ได้รับ การป้องกัน	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๐,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ก.พ.-๖๘	✓		
๔	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจรให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งบรรณรงค์ ป้องกันประชาชน พร้อมทั้งบรรณรงค์ป้องกัน	จำนวนจุด บริการ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗,๐๐๐	๑๐,๔๕๐	๖,๕๕๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค. ๖๘- เม.ย. ๖๘	ธ.ค.-๖๗	✓		
๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ อบต.ตะนาวศรี	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับอาสาสมัคร และประชาชนใน ต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-			✓
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต.ตะนาวศรี	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำ อบต.ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-			✓
๗	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๓๑๘.๕๐	๘๔,๖๘๒	พ.ค.-ก.ค.๖๘	มิ.ย.-๖๘	✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี (CCTV) พร้อม ติดตั้ง(เพิ่มเติม) บ้านท่า มะขาม หมู่ที่ ๒ ต.ตะนาว ศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด ไอพี (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตัว (เพิ่มเติม) (ตามรายการที่ อบต. กำหนด)		สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๒,๓๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)	๔๒,๓๐๐	๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	ก.ย.-๖๘	✓		
๙	ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี (CCTV) พร้อม ติดตั้ง(เพิ่มเติม) บ้านห้วย ม่วง หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด ไอพี (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว (เพิ่มเติม) (ตามรายการที่ อบต. กำหนด)		สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๗๓,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)				มิ.ย.-ส.ค.๖๘		✓	
๑๐	ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี (CCTV) พร้อม ติดตั้ง บ้านบ่อเก่าน หมู่ ที่ ๗ ต.ตะนาวศรี อ.สวน ผึ้ง จ.ราชบุรี	ปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด ไอพี (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว (เพิ่มเติม) (ตามรายการที่ อบต. กำหนด)		สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๓๔๓,๖๐๐ (เพิ่มเติม ๒/๖๘)				มิ.ย.-ส.ค.๖๘			✓
๑๑	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในสำนักงาน อบต. ตะนาวศรี	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ตัว (ตามรายการ ที่ อบต.กำหนด)		สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕๙,๓๐๐ (เพิ่มเติม ๑/๖๘)	๑๕๙,๑๓๕	๑๖๕	เม.ย - มิ.ย. ๖๘	พ.ค.-๖๘	✓		
๑๒	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านบ่อหวี หมู่ที่ ๔ ต. ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ตัว (ตาม รายการที่ อบต.กำหนด)		สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๙๗,๐๐๐ (เพิ่มเติม ๑/๖๘)	๔๙๕,๙๐๐	๑,๑๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	ก.ย.-๖๘	✓		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.) ตำบล ตะนาวศรี	ฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหารสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.ตะนาวศรี ผู้นำชุมชน ประชาชนและ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ในตำบล ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๖๘	-			✓
๒	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต. ตะนาวศรี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ต. ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓
๓	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.ตะนาวศรี	ดำเนินการเกี่ยวกับ ส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) อบต. ตะนาวศรี	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	-			✓

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษต่างๆที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย ภายในตำบล	ค่าบริหารจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย เช่น ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ณ บ่อฝังกลบค่าถังขยะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ และจัดทำป้าย กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๘๔๔,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐	๘๕๕,๐๐๕	๑๓๘,๙๙๕	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ก.ย.-๖๘	✓		
๒	ธนาคารขยะตำบล ตะนาวศรี	ลดปริมาณขยะใน ครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งมีการบริหาร จัดการขยะได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน กิจกรรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕,๐๐๐	๓,๘๓๐	๑,๑๗๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ก.พ.-๖๘	✓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมศึกษา งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการบุคลากรของ อบต.ตะนาวศรี และ ผู้แทนชุมชนใน ต.ตะนาว ศรี	จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานใน ภารกิจที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อบต. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ผู้เข้าร่วมการ อบรม	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๔๐๐,๐๐๐	โอนลด๔๐๐,๐๐๐	๐	ธ.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘			✓	
๒	อินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อ ประชาชน	ให้บริการอินเตอร์เน็ต ตำบลแก่ประชาชน ณ สำนักงาน อบต.ตะนาวศรี	จำนวนจุด บริการฯ	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๑๐	๑๑,๔๘๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ก.ย.-๖๘	✓		

๒. ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑.๑ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (แผนดำเนิน การจริง)	การดำเนินการ		
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เครื่องเป่าลม	เครื่องเป่าลม จำนวน ๒๑ เครื่อง	จำนวน ครุภัณฑ์	สำนักปลัด อบต. ตะนาวศรี	๑๐๙,๒๐๐	๑๐๙,๒๐๐-	-	มี.ค.- เม.ย. ๖๗	-ส.ค.๖๗	✓		

๖) การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการ๔๙ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี ๒๕๖๘) ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจากหน่วยงานอื่น สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		เงินจากหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	-	-	๒๒,๕๘๓,๐๐๐	๓๖.๑๖	-	-	๑๘,๑๕๐,๐๐๐	๒๙.๐๖	๔๐,๗๓๓,๐๐๐	๖๕.๒๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	๑๘,๑๑๐,๓๒๒	๒๙	๑,๙๔๕,๗๕๐	๓.๑๑	-	-	-	-	๒๐,๐๕๖,๐๗๒	๓๒.๑๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๙๙๙,๐๐๐	๑.๖๙	-	-	-	-	-	-	๙๙๙,๐๐๐	๑.๖๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการประชาชน และการบริหารกิจการ การเมืองที่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๖	๔๙๙,๖๗๐	๐.๘๐	-	-	-	-	๕๙๙,๖๗๐	๐.๙๖
รวม	๑๘,๒๐๙,๓๒๒	๓๐.๘๗	๒๕,๐๒๘,๔๒๐	๔๐.๐๗	-	-	๑๘,๑๕๐,๐๐๐	๒๙.๐๖	๖๒,๔๕๖,๗๙๒	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามะขาม – บ้านห้วยม่วง (ตำบลตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓	-	/	-	๕,๑๙๖,๐๐๐	-
รวม	-	๑	-	๕,๑๙๖,๐๐๐	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่าสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

๒) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงไม่แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดสรรมีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานบางพื้นที่ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๔) ความโปร่งใสเพียงพอในการดำเนินงาน

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๔๑	๒๖
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	-
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๖	๓๒
๔. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒
๕. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗	๓
รวม	๑๐๑	๖๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม

แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ อบต.ตะนาวศรี

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ค่าเฉลี่ย	ระดับ/ร้อยละของความพึงพอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๖๗%	๗๐.๔๐%	๐.๙๓%	๒.๒๘	พอใจมาก (๘๕.๕๕)
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๒๘.๒๑%	๗๐.๘๖%	๐.๙๓%	๒.๒๗	พอใจมาก (๘๕.๕๕)
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๖.๕๗%	๗๒.๒๖%	๐.๙๓%	๒.๒๖	พอใจมาก (๘๕.๑๓)
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๖.๘๑%	๗๒.๒๖%	๐.๙๓%	๒.๒๖	พอใจมาก (๘๕.๑๗)
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๓.๓๑%	๗๔.๕๙%	๒.๑๐%	๒.๒๑	พอใจมาก (๘๔.๒๔)
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๗.๗๔%	๗๑.๕๖%	๐.๗๐%	๒.๒๗	พอใจมาก (๘๕.๔๑)
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๙.๖๑%	๖๘.๕๓%	๑.๘๖%	๒.๒๘	พอใจมาก (๘๕.๕๕)
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๘.๔๔%	๖๙.๙๓%	๑.๖๓%	๒.๒๗	พอใจมาก (๘๕.๓๖)
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๑.๗๐%	๖๗.๑๓%	๑.๑๗%	๒.๓๑	พอใจมาก (๘๖.๑๑)
ภาพรวม	๒๗.๘๙%	๗๐.๘๖%	๑.๒๔%	๒.๒๗	พอใจมาก (๘๕.๓๓)

หมายเหตุ ผลร้อยละความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๔๒๙ คน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๔๒๙ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๐๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
ภาพรวม	๘.๐๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีปัญหาทางสังคมทั้งหมดในตำบล	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีปัญหาทางสังคม จำนวน ๙๓๗ คน	ร้อยละ	๙๕	๙๕	-
ส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และการดำเนินการสาธารณสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล	มีครัวเรือนในตำบลทั้งหมด ๔,๐๐๑ ครัว.	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
ส่งเสริมการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี ของเด็กเล็ก และเด็กด้อยโอกาสในตำบล	มีเด็กเล็ก และเด็กด้อยโอกาสทั้งหมดในตำบลประมาณ ๒๖๐ คน	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี ของครัวเรือนที่ประสพภัยทั้งหมด	ค่าเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังมีผู้ประสพภัยประมาณ ๕๐ ครัว.	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(ผลคะแนนความพึงพอใจ ประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๔๒๙ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๙๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๖
ภาพรวม	๙.๐๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	ค่าฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ส่งเสริมการจัดและคัดแยกขยะ การใช้ สารเคมีต่างๆอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการพัฒนา ทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการใน แผนพัฒนาทั้งหมด ๔ โครงการ	ร้อยละ	๕๐	๒๕	- ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผลคะแนนความพึงพอใจประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในตำบล จำนวน ๔๒๙ คน)

ความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจ (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๐๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๙๑
ภาพรวม	๘.๙๒

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	คำฐาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน		
			ค่าเป้าหมาย รายปี (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานและการบริการประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ต่อปี ของผู้ที่ได้รับการบริการจาก อบต.	ข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน ๗๐ ชุด/คน/ปี	ร้อยละ	๖๐	๘๐	+ ๒๐
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในตำบล	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในตำบล จำนวน ๕,๔๖๕ คน	ร้อยละ	๕	๕	-

หมายเหตุ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม ได้จากการใช้แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม และผลคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้จากการใช้แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน ๔๒๙ คน สามารถแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้ดังนี้

(n = ๔๒๙)

ปัจจัยส่วนบุคคล		จำนวน (คน)	ร้อยละ
๑. เพศ	ชาย	๑๗๙	๔๑.๗๒
	หญิง	๒๕๐	๕๘.๒๘
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๐	๔.๖๖
	๒๐ - ๓๐ ปี	๘๐	๑๘.๖๕
	๓๑ - ๔๐ ปี	๑๔๑	๓๒.๘๗
	๔๑ - ๕๐ ปี	๑๒๒	๒๘.๔๔
	๕๑ - ๖๐ ปี	๕๐	๑๑.๖๕
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๖	๓.๗๓
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	๙๓	๒๑.๖๘
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๖๔	๓๘.๒๓
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๔๐	๙.๓๒
	ปริญญาตรี	๙๐	๒๐.๙๘
	สูงกว่าปริญญาตรี	๙	๒.๑๐
	อื่น ๆ	๓๓	๗.๖๙
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ	๓๒	๗.๔๖
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๕	๕.๘๓
	ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๘๐	๑๘.๖๕
	รับจ้าง	๑๗๓	๔๐.๓๓
	นักเรียนนักศึกษา	๕๓	๑๒.๓๕
	เกษตรกร	๕๕	๑๒.๘๒
	อื่น ๆ	๑๑	๒.๕๖

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖	๘๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗	๘๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๕	๙๕.๘๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕	๙๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๕	๙๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๕	๙๐.๕

๑) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๕๗.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในทุกประเด็นพิจารณา ยังคงขาดความพร้อมในด้านงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

๒) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด ๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังคงขาดการลงข้อมูลบาง

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๖ (๔)
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	(๔)
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	(๔)
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

มีข้อมูลครอบคลุมในทุกประเด็นพิจารณา แต่ควรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๗ (๔.๕)
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	(๔.๕)
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	(๔)
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ มีการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพครอบคลุมในทุกประเด็นพิจารณา แต่ยังคงต้องเพิ่มในรายละเอียดลักษณะการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรีในเขตตำบลตะนาวศรี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ตามประกาศกฎกระทรวง

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์		๖๐	๕๗.๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕.๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕.๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕.๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางการบริหารหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรา ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน	(๕)	(๕)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายถึงหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	(๔.๕)
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	(๔.๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกประเด็นพิจารณา สามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแต่ยังขาดในด้านงบประมาณที่มีจำกัด ถือว่าศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำกัด จึงควรใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานศรี

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๖	๖๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘	๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๘	๘๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘	๙๓.๓๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓	๖๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕	๑๐๐
๖.	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๔	๖๘.๕๗
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔	๘๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓	๖๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓	๖๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔	๘๐
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔	๘๐
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓	๖๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๓	๖๐

๑) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๖๓ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการส่วนใหญ่มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และเงินจากหน่วยงานอื่น จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๔ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖๓ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

และมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด ๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๖ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมด

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๘ (๔)
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์พัฒนามีการวิเคราะห์สรุป

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๖ (๓)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	(๓)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

มี ๖๓ โครงการ ประมาณร้อยละ ๓๐.๕๑ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๑ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) ยังไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ พื้นที่โครงการต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการ จึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	สถานะ
๖	๑๑
๗	๑๒
๘	๑๓

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p>	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>๑๐ (๕)</p>	<p>๘ (๔)</p>
	<p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	<p>(๕)</p>	<p>(๔)</p>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง การดำเนินการจัดทำโครงการไม่มีผลกระทบกับประชาชน แต่ยังคงต้องติดตามประเมินผลในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) / Global Demand/ Trend หลักการบูรณาการ (Intergration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๘ (๕)
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	(๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา มีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาที่สอดคล้องกัน สามารถนำไปจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม

๒.๖ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๘ (๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน /ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	(๕)
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Econcmly) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Eguity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	(๓)
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	(๕)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องสอดคล้องกับทุกประเด็นการพิจารณาตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

๒.๗ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๒๖ (๔)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๔)
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๔)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๓)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำไปสู่การพัฒนาตามประเด็นพิจารณาได้ในระดับหนึ่ง แต่จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทั้งหมดตามโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔

สรุปผลการติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและโครงการที่เปลี่ยนแปลง/โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยสามารถใช้ประเมินผล การดำเนินงานโครงการทั้งในรายโครงการ รายยุทธศาสตร์ และในภาพรวมของทั้ง องค์การ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และคู่มือการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนใช้ กระบวนการวิจัย โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะนาวศรี ซึ่งจะใช้แบบติดตามและประเมินผล (แบบสอบถาม) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เมื่อได้รับกลับคืนมานำข้อมูลที่ได้จากการตอบ แบบประเมินไปประมวลผลโดยการสังเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๑) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

(แบบที่ ๑)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี (แบบที่ ๒)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

(๑) มีการระบุตัวของโครงการและงบประมาณอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการและสาธารณูปการ และในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี ยังคงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์สองด้านนี้มาก

(๒) โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด แสดง ว่า ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาทุกระดับ

(๓) สัดส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แสดงว่า ยังไม่ สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณรายรับ ที่รัฐบาลจัดสรร มีการโอนเข้ามาในช่วงปลายปีงบประมาณ และได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่ได้มีการประมาณ รายรับไว้ บางโครงการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน ดำเนินโครงการ มีการโอนงบประมาณบางส่วนไปใช้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นกว่า

(๔) จำนวนงบประมาณอยู่ในแผนพัฒนาจำนวนมากแต่สามารถนำไปดำเนินการจริงได้น้อย แสดงว่า สถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในการดำเนินงานตามแผนมีจำกัด รวมทั้ง ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ทั้งหมด

(๕) จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่จำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว

๓) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๑)

๓.๑) มีโครงการปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณไม่เพียงพอ บางโครงการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ

๓.๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๒๙ คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

๑) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘ และเพศชายจำนวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๒ ส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๗ รองลงมาคือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๓ รองลงมาคือประถมศึกษา จำนวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๘ และอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๓

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในภาพรวม ดังต่อไปนี้

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๗) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๓ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมและการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๖) เท่ากัน รองลงมาได้แก่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๕ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๘) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล ผ่านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๑ (ค่าเฉลี่ย ๒.๒๗) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขาดการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ทำให้คิดว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ทั้งหมด

แต่เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนในภาพรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๙ ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๖ และระดับความไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ โดยสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก และพอใจมีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในระดับหนึ่ง

๓.๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๒๙ คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า

๑) ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยส่วนบุคคล) ของกลุ่มตัวอย่าง

ใช้กลุ่มตัวอย่างชุดเดียวกันกับ (แบบที่ ๓/๒)

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ในแต่ละยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๑๐ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

**(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ**

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
๘.๘๐ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจมากที่สุดในระดับนี้ ประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนน
ความพึงพอใจ เฉลี่ย ๙.๐๗ เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๗ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียลผ่านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้
ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้เพียงพออย่างจริงจัง นำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง และมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละโครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ สื่อโซเชียล อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๒ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ขาดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ทำให้คิดว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาของประชาชนได้ทั้งหมด

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๖ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณา
ระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับนี้ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย ๙.๐๘ เท่ากัน รองลงมา ได้แก่
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๐๓ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ของโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้เป็นประจำทุกปี ได้มุ่งเน้นการ

ร่วมอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และออกกำลังกาย เพื่อทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง ส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อสม. รมรงค์และประชาสัมพันธในการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ รวมทั้ง มีการให้ บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิด โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล และผ่านทางการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๗ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประชา- สัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ทราบข่าวสารการเสนอ โครงการ/กิจกรรมเท่าที่ควร จึงทำให้คิดว่า อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/ กิจกรรมน้อยเกินไป และประชาสัมพันธขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละโครงการน้อยเกินไป ทำ ให้ประชาชนไม่ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละโครงการ จึงอาจทำให้คิดว่าการดำเนิน โครงการแล้วเสร็จล่าช้า

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๘ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบ ความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึง พอใจมากที่สุดในประเด็น มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย ๘.๘๗ รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนน ความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๕ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการ ประชาสัมพันธให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเสนอปัญหาความต้องการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์ สื่อโซเชียลผ่าน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรให้เพียงพออย่างจริงจัง จึงทำให้ประชาชนคิดว่าได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการประชาสัมพันธให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๗ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การ บริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธช่องทางการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบน้อยเกินไป

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมากหรือมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๑ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๓ รองลงมาได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๒ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ส่งเสริมเยาวชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและออกกำลังกาย เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตนเอง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุ อุทกภัยขึ้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อสม. รมรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ รวมทั้ง มีการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๖๘ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ทราบข่าวสารการเสนอโครงการ/กิจกรรมเท่าที่ควร จึงทำให้คิดว่า อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป และมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ประชาชนทราบน้อยเกินไป

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรีในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในด้านนี้อยู่ในระดับมาก หรือ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๗๘ แสดงว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในด้านนี้ประสบความสำเร็จ และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๙๐ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ๘.๘๖ เท่ากัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงสถานที่สำหรับให้ประชาชนมารับบริการ การพบปะหรือทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียล และผ่านทางการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการมีส่วนร่วมประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบน้อยเกินไป

๒. ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี มีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและเป็นธรรมครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ไม่กระจุกตัวเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งและให้บริการตามความจำเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง ตามมติประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๒. ผลการดำเนินงานโดยรวมมีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานขาดระบบการบริหารจัดการทั้งในด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผล ขาดการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างทำให้เกิดปัญหา ก่อนระหว่างการก่อสร้างใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จึงควรเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ


๓. ในการจัดทำแผนพัฒนาควรเชิญหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ มาร่วมประชุมการจัดทำแผนของหมู่บ้าน และของ อบต. ด้วย เพื่อมาชี้แจงให้ชาวบ้านทราบว่าในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการอื่นรับผิดชอบนั้น มีโครงการอะไรบ้างที่สามารถดำเนินการได้ และมีโครงการอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งให้พิจารณาบรรจุโครงการเฉพาะที่มีความพร้อมแล้วเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น

๔. การก่อสร้างถนน ก่อนออกแบบหรือกำหนดจุดวางท่อระบายน้ำของ อบต. นั้นเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาพื้นที่ หรือซักถามผู้นำในพื้นที่ก่อนว่าจุดไหนที่ต้องมีการวางท่อระบายน้ำ เพราะผู้นำในพื้นที่จะรู้ว่าช่วงใดของถนนเป็นทางน้ำไหล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการก่อสร้างถนนขวางทางน้ำ และควรก่อสร้างถนนให้สิ้นสุดสายทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น


ภาคผนวก

ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างภายในตำบล

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบล



ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบล



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะนาวศรี



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชน




โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน



โครงการจัดงานต่างๆในวันสำคัญทางราชการ งานรัฐพิธีต่างๆ



โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)



โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน




โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะนาวศรีด้านยาเสพติด



โครงการสนับสนุนประเพณีกินข้าวทอด



โครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรี



โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง



โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ



โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย หรือโรคระบาดอื่น ๆ ที่มีユงเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ตำบลตะนาวศรี



โครงการทำหมันสุนัขและแมวอย่างถาวร



โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียน



โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน



โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในชุมชน ภายใต้โครงการ

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล



โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล



โครงการสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน




โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ



โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท. กรณีเฝ้าระวังหรือสาธารณภัยพื้นฟูหลังเกิด



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า



โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี (CCTV) ภายในเขต อบต. (บ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ ๖)



โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี (CCTV) พร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม) บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ ๒



โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บ้านบ่อหวี หมู่ที่ ๔




โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ภายในสำนักงาน อบต. ตะนาวศรี




โครงการปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก



โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก



โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนัก




ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในตำบล



โครงการธนาคารขยะตำบลตะนาวศรี




กัญชาใบแห้งกับกัญชาเมล็ดกับรูปถ่ายและโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์





ภาพถ่ายกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายจักรพงษ์ บุญทิน หมู่ที่ ๗
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี





โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาดั่ง-บ้านพระกำ หมู่ที่ ๖
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี



โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น
รพ.ถ. ๖๕-๐๐๑ สายบ้านท่ามะขาม - บ้านห้วยม่วง(จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยม่วง ตำบล
ตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี




โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายรอบหมู่บ้าน
ห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี



โครงการขยายเขตวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี




โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี




โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านลุงกระรอก หมู่ที่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี




โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านห้วยผาก - ห้วยกระวาน หมู่ที่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี




โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านห้วยม่วง - บ้านหนองตาตั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี





โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาดั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี



โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อหวี หมู่ที่ ๔ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี



โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทางสาธารณะสายสายบ้านห้วยน้ำหนัก - บ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๖





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๒๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ประกอบด้วย

๑. นายชลอ	ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๒. นายดิเรก	บุญมา	สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๓. นายดินทร์	วัฒน์วดี	สมาชิกสภา อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๔. นายผจญ	อินดีะมูล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต.ตะนาวศรี	กรรมการผู้แทนประชาชนท้องถิ่น
๕. นายขวัญชัย	ข้าปลอด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ต.ตะนาวศรี	กรรมการผู้แทนประชาชนท้องถิ่น
๖. เกษตรอำเภอสวนผึ้ง			กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบ่อหวี			กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. พ.ต.อ.ชรินทร์	ถนัดหนังสือ		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายจีบ	จะนู		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสุดเขตต์	ประทุมพันธ์	ปลัด อบต.ตะนาวศรี	กรรมการ
๑๑. นางศุภกานต์	เจริญผล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พุด แยมพรหม

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ที่ ๕๒๔/๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๖๙/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๕๓๕/๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เนื่องด้วยปัจจุบัน มีคณะกรรมการ ลำดับที่ ๙. คือ นายจیب จะนุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และลำดับที่ ๑๐. คือ นายธนเดช คุณาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ตะนาวศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในลำดับที่ ๙ และลำดับที่ ๑๐ ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| ๑๐. นายธนเดช คุณาพิทักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวเกษณี สุกธธา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี แทน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. | กรรมการ |

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายพุด แยมพรหม
(นายพุด แยมพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๖๘๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

ตามที่ได้มีคำสั่ง อบต.ตะนาวศรี ที่ ๕๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังนี้

๑. นายวรรณไชย มณีบุญยัง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเกษณี สุกลธา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายพุด แยมพรหม

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๗๔๖/๒๕๖๗

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ตามที่ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๖๙/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๕๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันมีคณะกรรมการ ลำดับที่ ๔. คือ นายผจญ อินตะมูล กรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการได้ จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตำบลตะนาวศรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ คัดเลือกให้นายนันทพล อินตะมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี เป็นกรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น แทน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๔. นายนันทพล อินตะมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี เป็นกรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) พุด แยมพรหม
(นายพุด แยมพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๕๒๓/๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

.....

ตามที่ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๖๙/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๕๒๔/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗, คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๖๘๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๗๔๖/๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องด้วยปัจจุบันมีคณะกรรมการ ลำดับที่ ๑๐ คือนางสาวเกษณี สุกลธาดำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ตะนาวศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในลำดับที่ ๑๐ ดังนี้

๑๐. นางภัสสรินทร์ ภิญโญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กรรมการ

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

พุด แยมพรหม

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ที่ ๕๔๕/๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี จะดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากคณะกรรมการลำดับที่ ๙ คือ พ.ต.อ. ชรินทร์ รัตน์หนังสือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายณรงค์ พันธุ์พงศ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตะนาวศรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๘ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ดังกล่าว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในลำดับที่ ๑๐ ดังนี้

๙. นายณรงค์ พันธุ์พงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) พุด แยมพรหม

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

เลขาฯ อบต.ตะนาวศรี (ส.ร.ค.)

(นายพุด แยมพรหม)

ที่ว่าการ อบต.ตะนาวศรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอตะนาวศรี จังหวัดสุพรรณบุรี